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“Conicerto Mana”
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WBS con enfoque organizacional: preparacion
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1 . Organizar Concierto Mana

.1. Empresa de Marketing
.1.1. Area Publicidad
.1.1.1. Publicitaren TV
.1.1.2. Publicitar en Ciudad
.1.2. Area Ventas

.1.2.1. Puntos de Venta
.1.2.2. Venta de Tickets

_e A A A A A 2

1.2.2.1. Promociones de Tickets
1.2.2.2. Emision de Tickets

.1.3. Area de Relaciones Publicas
.1.3.1. Invitaciones VIP
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1.2. Artistas

1.2.1. Mana

1.2.1.1. Ensayo General
1.2.1.3. Performances

1.2.2. Staff Artistico

1.2.2.1. Preparadores Vocales
1.2.2.1.1. Preparacién Vocal
1.2.2.2. Equipo de Caracterizacion
1.2.2.2.1. Manejo del Vestuario
1.2.2.2.2. Maquillaje

1.2.2.2.3. Peinado

1.3. Equipo Técnicos

1.3.1. Electricistas

1.3.1.1. Gestion del Sistema Eléctrico
1.3.2. Sonidistas

1.3.2.1. Gestion de Sonido

1.3.2.2. Manejo del Sonido del Show
1.3.2.3. Verificacion de Sonido

1.3.3. lluminadores

1.3.3.1. Gestion de lluminacion

1.3.3.2. Manejo de la lluminacién del Show
1.3.3.3. Verificacion de Luces

1.3.4. Equipo de Asistencia Escenografica
1.3.4.1. Escendgrafos

1.3.4.1. 1. Manejo de la Pirotecnia
1.3.4.1. 2. Verificacion de la Pirotecnia

1.3.4.2. Auxiliares de Teatro

1.3.4.2.1. Preparacion Camarines
1.3.4.2.2. Organizacion del Foso
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1.4. Administracion Local

1.4.1. Sector Contable

1.4.1.1. Empleos para el concierto
1.4.1.1.1. Empleo Empresa Seguridad
1.4.1.1.2. Empleo Empresa Limpieza
1.4.1.2. Contratos

1.4.1.2.1. Contratos Artistas

1.4.1.2.2. Contrato Estadio

1.4.2. Sector Legales

1.4.2.1. SADAIC

1.4.2.2. AFIP

1.4.3. Sector de Logistica

1.4.3.1. Alojamiento compania artistica

1.5. Empresa de Seguridad

1.5.1. Sector Planning

1.5.1.1. Establecimiento de Accesos y Egresos
1.5.1.2. Definicion de Plan de Evacuacion
1.5.2. Vigiladores

1.5.2.1. Gestion de Sectores

1.5.2.1.1. Manejo del Sector Prensa

1.5.2.1.2. Manejo del Sector VIP

1.5.2.1.3. Manejo del Sector Backstage
1.5.2.2. Simulacro Seguridad




